



Våler kommune

## Møtebok for Styringsgruppe skole og aktivitetshus

**Møtedato:** 20.08.2020  
**Møtested:** Oppmøte v/Rekka byggeplass  
**Møtetid:** 08.00 - 11.30

Even Antonsen og Svein Tollersrud fra M.M.Bakken gjennomførte befarings på skole og aktivitetshus.

Arkitekt Thomas Tullinius hadde Teamspresentasjon av ute- og inneområde på skole- og aktivitetshus.

I møte deltok Byggeleder Trond Lillebekk og Torstein Berg fra teknisk.

<b>Møtedeltakere</b>
Espen Svenneby
May-Liss Sæterdalen
Bjørn Thomas Berget
Kjell Konterud
Lise Berger Svenkerud
Gunn Marit Lindmoen
Hans Robert Morønning
Ivar Arnesen
Ola Cato Lie

## Saksliste

Saksnr	Arkivsak	Tittel
015/20	20/146	Styringsgruppemøte 11



<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsak</b>
Cathrine Dalen	20/146

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
015/20	Styringsgruppe skole og aktivitetshus	PS	20.08.2020

## Styringsgruppemøte 11

### Styringsgruppe skole og aktivitetshus - 015/20

#### SSA - behandling:

Det ble gjort befaring på barneskole og aktivitetshus med prosjektleder Even Antonsen og Svein Tollersrud.

Arkitekt Thomas Tulinius holdt en Teams presentasjon med visning av både inne- og uteområde. Det skal ses på muligheter for innsparing på uteområdet. Utenomhusarbeider nær skolen planlegges utført/påbegynt i høst.

Trond Lillebekk og Torstein Berg oppsummerte status i byggeprosjektet:

- Skole ligger helt etter skjema
- Ferdigbefaring desember
- Overtakelse av bygg 31.12. d.å.
- Planlagt skolestart i nytt bygg etter vinterferien
- Løst inventar inngår ikke i samspillsentreprisen og legges derfor ut på anbud. Opprinnelig ramme for løst inventar i alle bygg (bibliotek, aktivitetshus og barneskole) er på kr 5 mill, foreløpig ingen kalkyle tilgjengelig.
- Aktivitetshuset skal være et tett bygg med varme til 1.desember.
- Gulvbelegg i idrettshallen får fargen Silver Grey som gir godt synlig oppmerking.
- Grunnet dårlig vanntrykk i Våler sentrum må det installeres trykkøkingspumpe for sprinkler til byggets 2.etg. Saken vil bli søkt som avvik TEK17.
- Problem med dårlig vanntrykk i Våler sentrum kan løses med nytt høydebasseng i Spulsåsen og må inn i kommunens planer.
- Varmeløsning; prosjektering pågår. Rekka vil, som idag, bli oppvarmet ved bruk av varmepumpen fra ungdomskolen, og med spisslast fra elektrokjele på Rekka. Brønnpark plasseres sør for bank/bibliotek.
- Økonomi; diverse endringer og ikke budsjetterte poster medfører behov for å vurdere økt bevilgning, herunder bank/bibliotek der opprinnelig målpris er økt betraktelig. Målpris ettergått og tas i sak ekstraordinært formannskapsmøte .
- Bank og kultur har blitt tildelt kontorplass i henhold til skisser som foreligger og har vært med på denne prosessen. I forhold til eventuelt økte krav fra banken er det behov for et møte med banken og forhandlinger om ny skriftlig avtale.
- Forslag om full kjeller under bibliotek for kaldt lager til vaktmester er under vurdering.
- Opsjonsprisen på riving av gammel gymsal tas opp i felles økonomisak.

#### SSA - vedtak:

Styringsgruppa tar redegjørelsene til etterretning.

**Kommunedirektørens innstilling:**  
Det fremmes ingen forslag til vedtak.

**Sammendrag:**

**Saksopplysninger:**

**Alternative handlemåte:**

X

**Vurderinger:**

X